

Aviso de Publicação do Segundo Termo Aditivo de Prazo do Contrato de Prestação de Serviços nº 090/2021 para a execução de obra e aumento de meta física e acréscimos no seu quantitativo.

A Comissão de Licitação do Município de Minduri - MG , no uso de suas atribuições legais e através do Sr. Edmir Geraldo Silva e do Responsável Técnico pela Fiscalização o Sr. Gabriel Saldones Villela da Prefeitura Municipal de Minduri/MG , faz saber que o Município de Minduri/MG , inscrito no CNPJ nº 17.954.041/0001-10 está celebrando o Segundo Termo Aditivo de Prazo do Contrato de Prestação de Serviços nº 090/2021 para a execução de obra e aumento de meta física e acréscimos no seu quantitativo das metragens de alguns itens constantes na planilha inicialmente licitada da obra cujo o Objeto e a Contratação de Empresa Especializada em Construção Civil para o Fornecimento de Prestação de Serviços, com Mão de Obra Especializada, bem como o fornecimento dos Materiais de construção para a realização desta obra e todos os equipamentos utilizados que se fizerem necessários para a execução da obra de Reforma da Escola Municipal Durval Souza Furtado, situada na Rua Rio Grande do Sul, nº 150, no Bairro Centro, nesta cidade de Minduri/MG , conforme solicitação da empresa e aceitação da Prefeitura de Minduri/MG , em anexo , contrato celebrado entre o Município de Minduri/MG , inscrito no CNPJ nº 17.954.041/0001-10 com a empresa **M Cavalcanti infraestrutura e Urbanismo Eireli ME , inscrita no CNPJ nº 23.895.020/0001-73 , no valor total apurado e aceito deste aditivo de Acréscimo de Meta Física de Obra no valor global total a importância de R\$ 39.455,48 (trinta e nove mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos . Referente ao Processo nº 060/2021 e Tomada de Preços nº 001/2021.**

Minduri - MG , 25 de fevereiro de 2022

Amarildo Silva Guimarães
Presidente da Comissão de Licitação de Minduri - MG.