



**EXTRATO DE TERMO ADITIVO – TERCEIRO TERMO ADITIVO ACRÉSCIMO DE PRAZO CONTRATUAL - CONTRATO N°101/2023 – PROCESSO N°088/2023 – TOMADA DE PREÇO N°002/2023**

Objeto: Prorrogação do prazo contratual referente à Contratação de empresa do ramo pertinente para a prestação de serviços com mão de obra capacitada de profissionais e fornecimento de materiais para a Construção da Unidade Básica de Saúde (UBS Tipo I – padrão alvenaria), localizada na Rua Sagrado Coração de Jesus, S/N, Vila Vassalo, Minduri-MG. **CONTRATANTE:** Município de Minduri, CNPJ: 17.954.041/0001-10. **CONTRATADO:** Infrapoli Engenharia e Construção LTDA EPP, CNPJ 51.773.407/0001-92, situada na Rua São João, nº 398, Bairro São José Operário, São João Del Rei, MG, CEP: 36.307-330. **PRAZO VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 14/09/2025 até 13/11/2025. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2025:** 2.04.01.10.301.0004.1.0003 – 449051 – **RECURSO MUNICIPAL E ESTADUAL.** **Fundamento Legal:** Art. 65, inciso II, alínea “b”, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. **Vigência:** 14/09/2025 a 13/11/2025. **AUTORIZAÇÃO:** 04/09/2025 – José Bento Junqueira de Andrade Neto (Prefeito Municipal).

Minduri – MG, 08 de setembro de 2025.