




Acréscimo de Meta Física de Obra

Aviso de Publicação do Extrato de Autorização para a execução de obra e aumento de meta física e acréscimos no seu quantitativo na obra referente ao contrato de prestação de serviços nº 001/2022.

A Comissão de Licitação do Município de Minduri - MG , no uso de suas atribuições legais e através do Sr. Edmir Geraldo Silva , do Responsável Técnico pela Fiscalização o Sr. Gabriel Saldones Villela , do Procurador Jurídico e da Secretária Municipal de Educação e Cultura de Minduri/MG , faz saber e torna público que o Município de Minduri/MG , inscrito no CNPJ nº 17.954.041/0001-10 através de seus representantes legais acima citados vem através deste procedimento autorizar a empresa **M Cavalcanti Infraestrutura e Urbanismo Eireli ME , inscrita no CNPJ nº 23.895.020/0001-73** a iniciar os serviços solicitados por esta empresa e aprovada pelos responsáveis da prefeitura a execução da obra de aumento de meta física e acréscimos no seu quantitativo das metragens de alguns itens constantes na planilha anexa a este procedimento , cujo o objeto da licitação é a Contratação de empresa especializada do ramo pertinente em construção civil para o fornecimento de prestação de serviços, com mão de obra capacitada e especializada , bem como o fornecimento dos materiais de construção e de todos os equipamentos utilizados que se fizerem necessários para a execução desta obra de reforma e pintura do prédio da Estação Ferroviária do Centro Cultural Manduri , localizado no Pátio da Estação , s/nº, na cidade de Minduri/MG , no valor total global apresentado e aceito deste aditivo de Acréscimo de Meta Física de obra a importância de **R\$ 11.886,94 (onze mil e oitocentos e oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos) sendo que este pagamento será feito A VISTA , 100 % (cem por cento)** da valor da planilha apresentada e aceita e que será feito somente após a total execução desta obra e apresentação de Boletim de Medição para a devida conferência , fiscalização e aprovação do RT da Prefeitura Municipal de Minduri/MG e posteriormente ser feito o pagamento que será na tesouraria desta Prefeitura e após a emissão da Nota Fiscal de prestação de Serviços , referente ao Processo nº 076/2021 e Tomada de Preços nº 002/2021, sendo que esta execução de obra de aumento de meta física somente se iniciará a partir da data de **21 de julho de 2022 e término em 19 de agosto de 2022.**

Minduri – MG , 21 de julho de 2022


Amarildo Silva Guimarães
Presidente da Comissão de Licitação de Minduri - MG.