



EXTRATO DE TERMO ADITIVO – QUARTO TERMO ADITIVO ACRÉSCIMO DE PRAZO CONTRATUAL – P. L. Nº 089/2023 - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023 - CONTRATO Nº 103/2023

OBJETO: O presente Termo Aditivo de prazo tem como objetivo a extensão do contrato até a data 25/05/2026, para a conclusão de prestação de serviços com mão de obra qualificada e fornecimento de materiais, para a pavimentação e drenagem de ruas no perímetro urbano do Município de Minduri/MG. Do convênio Transfere.GOV nº 918633/2021, referente à Avenida José de Lima de Souza (Juca Souza) no município de Minduri/MG, 2ª etapa, firmado entre o município de Minduri/MG e a União, conforme previsto no edital e seus anexos. **CONTRATANTE:** Município de Minduri, CNPJ: 17.954.041/0001-10. **CONTRATADO:** M. Cavalcanti Obras e Empreendimentos LTDA, inscrita no CNPJ nº 48.362.643/0001-01, com sede a Rua São Paulo, nº 25, Bairro Distrito Santos Dumont, na cidade de Andrelândia, Estado de Minas Gerais, CEP: 37.300-000. **AUTORIZAÇÃO:** 22/10/2025 – José Bento Junqueira de Andrade Neto (Prefeito Municipal). **PRAZO VIGÊNCIA DO CONTRATO:** 27/10/2025 até 25/05/2026. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 2.05.04.15.451.0009.1.0006-449051, **RECURSO MUNICIPAL E FEDERAL.**

Minduri – MG, 24 de Outubro de 2025.